

PLÁN OBNOVY VENKOVA (POV) 2019 - 2024 strategický dokument

schváleno MZ 13. 12. 2018 usnesení Z-40/3/2018

PŘEDMĚTNÁ OBLAST	LOKALITA	AKCE	TERMÍN REALIZACE	PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY
Občanská vybavenost	Ronov	Splašková kanalizace	2019 - 2020	splněno
	Ronov	Čistírna odpadních vod	2019 - 2020	
	Ronov, Mladotice, Moravany	rekonstrukce veřejného osvětlení	Průběžně	částečně splněno
	Ronov, Mladotice, Moravany	rekonstrukce autobusových zastávek		částečně splněno
	hřbitov	kostel sv. Kříž, hřbitov, márnice a okolí	Průběžně	převod z církve na město a následná oprava
	Ronov	rekonstrukce radnice (hlavní i vedlejší budova - vchod, zadní dveře	Průběžně	částečně splněno
	Ronov	rekonstrukce radnice (hlavní i vedlejší budova) - okna, střecha, fasáda, bezbariérový vchod, kanceláře, zasedací místnost, obřadní místnost)	Průběžně	částečně splněno
	Mladotice	rekonstrukce hospody	Průběžně	částečně splněno
	Ronov	úprava dvoru MÚ	Průběžně	částečně splněno
	Ronov	rekonstrukce kulturního zařízení (Tunel)		
	Ronov	rekonstrukce knihovny + stavební úřad (polyfunkční centrum) č.p. 151, 287		částečně splněno
	Ronov	demolice kulturního domu		
	Ronov	dořešení kanalizace v lokalitách, kde nebyla kanalizace řešena v rámci dotačního titulu		částečně splněno
	Ronov	dětské hřiště	2021	splněno
	Ronov	kamerový systém	Průběžně	částečně splněno
Komunikace veřejné prostranství	Ronov	sídliště Pod nádražím rekonstrukce komunikací a chodníků		
	Ronov	ul. Nádražní - rekonstrukce chodníku	2021	
	Ronov	ul. Lichnická - rekonstrukce chodníku		
	Ronov	ul. Čáslavská - rekonstrukce chodníku		

	Ronov	ul. Svatokřížská - rekonstrukce chodníku		částečně splněno
	Ronov	ul. Svatokřížská - nový chodník podél sběrných		
	Ronov	ul. Školská - rekonstrukce chodníku a komunikace		splněno
	Ronov	ul. Ke Školce - rekonstrukce chodníku	2021	splněno
	Ronov	ul. Souběžná - rekonstrukce komunikace		
	Ronov	ul. Spojovací - rekonstrukce komunikace		
	Ronov	ul. k Lancovi - rekonstrukce komunikace		splněno
	Ronov	ul. k Rekovi - - rekonstrukce komunikace		
	Ronov	rekonstrukce náměstí II. etapa		
	Ronov	rekonstrukce náměstí III. etapa		
	Ronov	přechody - křižovatka na Bousov, na náměstí, u staré pošty (osvětlení, bezpečné označení)		
	Mladotice	rekonstrukce chodníků, komunikací		částečně splněno
	Moravany	výstavba chodníku podél silnice III. Třídy		
	Ronov	rekonstrukce komunikace Za Humny		
	Ronov	chodník - propojení sídliště za mostem přes zahrádkářskou kolonii s městem		
	Ronov	posílení vodovodu pro lokalitu bytové výstavby k Biskupicím	2020	splněno
	Ronov	pozemkové úpravy - cesty		
	Ronov	územní plán	2019	splněno
Životní prostředí, vody	Ronov, Mladotice, Moravany	sběrný dvůr, systém sběru + technika		
	Ronov	zprovoznění zatrubněného výtoku z rybníka u Biskupic		
	Ronov	poldr - protipovodňové opatření (v souvislosti s pozemkovými úpravami)		
	Ronov	odbahnění rybníků opravy hrází		
	Ronov, Mladotice	výsadba zeleně na vhodných lokalitách	Průběžně	částečně splněno
	Ronov	výsadba jedlých kaštanů	Průběžně	částečně splněno
Volnočasové aktivity, kultura, sport, památky	Ronov	rekonstrukce fotbalového hřiště - drenáže zavlažování, travnatá plocha		

Volnočasové aktivity, kultura, sport, památky	Ronov	venkovní posilovna na hřišti		
	Mladotice	malé sportoviště, dětské hřiště		
	Moravany	malé sportoviště, dětské hřiště	2021	splněno
	Ronov	rekonstrukce Bílkovy vily - střecha, omítka, interier, luneta	2021	
	Ronov	přemístění a renovace soch (ze Zámecké ul. Před kostel)	2017	splněno
	Ronov	úprava parku Bažantnice - naučná stezka	2019	splněno
	Ronov	památník II. sv. válce		
	Ronov	socha - A. Chittussiho		
	Ronov	odpočívadlo pro turisty	2021	splněno
	Ronov	multifunkční hřiště (za stadionem)		
	Lichnice	rozhledna - společný projekt mikroregionu ŽH	2017	splněno
Školství	Ronov ZŠ	rekonstrukce - zateplení tělocvičny + vytápění + vnitřní prostory	2017	splněno
	Ronov ZŠ	rekonstrukce kotlů - škola		
	Ronov ZŠ	rekonstrukce školní kuchyně a jídelny		
	Ronov ZŠ	rekonstrukce soc. zařízení - mateřská školka	2017	splněno
	Ronov ZŠ	Modernizaci učebny přírodních věd, modernizaci kmenových učeben, modernizaci jazykových učeben, modernizaci IT učebny, rekonstrukci společných prostor, modernizaci přírodní učebny a školní zahrady, modernizaci školních družin, konektivita školy, zajištění bezbariérovosti školy. JE toho víc, ale alespoň můžeme reagovat v případě vhodné výzvy. V současnosti je připravena a čeká se na otevření titulů pro: Modernizace učebny přírodních věd, konektivita a bezbariérovost.		
	Ronov	rekonstrukce zahrady MŠ	2019	splněno
Bydlení	Ronov	stavební příprava pro výstavbu bytů - za starou poštou (demolice), PD		

Ronov	příprava parcel, zasíťování - lokalita k Biskupicím		částečně splněno
Ronov	rekonstrukce staré pošty č. p. 186		
Ronov	výměna oken - nová pošta č. p. 64	2020	splněno
Ronov	prodej RD č. p. 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552 (Šmoulov)		splněno
Ronov	prodej 8 byt. Jednotek (pod nádražím) č.p. 534, 535, 536, 537	2018	splněno

















