

Postup prací 15. týden I. a III.etapa

8.4. - 14.4.2024

I.etapa- příjezd do Ronova od Žlebů - křižovatka ul. Svatokřížská

III.etapa- křižovatka ul. Pod Rybníkem - křižovatka Závratec/Mladotice

kanalizační řád stoka C, B

vytrhání obrubníků

odstranění stávající konstrukce v úseku ul. Pod Rybníkem - Podhorka

sejmutí drnu a ornice III. etapa